



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

I ANEXO IV

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO AZEVEDO	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL PEDRA VERME
-------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/23	2 09/23	3 10/23	4 11/23	5 12/23	6 01/24	7 02/24	8 03/24	9 04/24	10 05/24	11 06/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.200.000,70	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.540,27	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM E PROTEÇÃO	306.196,55	% Período:	100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	793.554,64	% Período:	100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO	57.613,44	% Período:	100,00%										
1.5.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.111,80	% Período:	100,00%										
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.984,00	% Período:	100,00%										
2.		-	% Período:											

Total: R\$ 1.200.000,70		%:	100,00%											
Período:	Repassé:		-											
	Contrapartida:		1.200.000,70											
	Outros:		-											
	Investimento:		1.200.000,70											
Acumulado:	%:		100,00%											
	Repassé:		-											
	Contrapartida:		1.200.000,70											
	Investimento:		1.200.000,70											

MOEDA - MG

Local

segunda-feira, 28 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARCUS ANTONIO LOPES TINOCO**

CREA/CAU: **CREA 34210/D**

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA
------------------	----------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.200.000,70	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.540,27	% Período:	
1.2.	DRENAGEM E PROTEÇÃO	306.196,55	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	793.554,64	% Período:	
1.4.	SINALIZAÇÃO	57.613,44	% Período:	
1.5.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.111,80	% Período:	
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.984,00	% Período:	
2.		-	% Período:	

Total: R\$ 1.200.000,70	Período:	%:	
		Repasso:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
Acumulado:		Investimento:	
		%:	
		Repasso:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
		Investimento:	

MOEDA - MG
Local

segunda-feira, 28 de agosto de 2023
Data